附件1
视频监控设备安装工作完成时限
及任务分解表
 

	完成时间
	责任单位
	具体工作任务

	即日起至
2012年5月11日
	全区各相关单位
	根据通知要求，全区各相关单位将本单位的具体安装方案及具体负责此项工作的领导和联络员名单、职务、联系方式报区技防办。

	2012年5月11日至
2012年5月31日
	区技防办
	负责统筹安排确定最终安装计划，并于5月31日下班前反馈给各相关单位。

	2012年6月1日至
2012年12月31日
	全区各相关单位
	完成安装任务的60%

	2013年1月1日至
2013年9月30日
	全区各相关单位
	全部完成安装任务

	即日起至至
2013年9月30日
	区政府督察室
区技防办
区科信委
区综治办
	定期深入辖区了解掌握全区视频监控设备的推广安装工作进度情况，并上报区领导小组。


